

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 «СКАЗОЧНАЯ ПОЛЯНА»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом

Протокол № 2 от «21» декабря 2022г.

ПРИНЯТО И ТВЕРЖДАЮ:

Заведующий детским садом № 7

«Сказочная полянка»

О.В.Скворцова

Приказ № 5 от «09» января 2023 г



ПЛАН-ГРАФИК

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 7 «Сказочная полянка» общеразвивающего вида

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1.	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Декабрь 2022	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель
2.	Разработка плана - графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования	Декабрь 2022	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление педагогического коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	21.12.2022	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к внедрению ФОП ДО	Заведующий МБДОУ
4	Принятие плана - графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования на педагогическом совете Утверждение приказом	21.12.2022 09.01.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий МБДОУ
5.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	09.01.2023- 13.01.2023	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу ФОП ДО	Члены рабочей группы
6.	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы ФОП ДО по содержанию	Январь-март 2023	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
7.	Организация педагогического совета с целью ознакомления педагогического коллектива с ФОП ДО	Март 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности МБДОУ к внедрению ФОП ДО	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель

8.	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО и проектированию ООП ДО МБДОУ детского сада № 7 «Сказочная полянка»	Март- август 2023	Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель Педагоги
9.	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО, рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель-июль 2023	Создание ООП ДО Создание РП педагогов	Члены рабочей группы Педагоги
10.	Принятие и утверждение основной образовательной программы ДО, рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Август 2023	Наличие ООП ДО Наличие РП педагогов	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель
11.	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы	Старший воспитатель
Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
2.	Организация консультаций для воспитателей по методической работе, связанной с введением ФОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Старший воспитатель Педагог-психолог
3.	Организация консультаций узких специалистов МБДОУ по вопросу введения ФОП ДО	Январь-август 2023	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
1.	Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Постоянно	Определение необходимых изменений в оснащённости МБДОУ	Заведующий МБДОУ

2.	Обеспечение МБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель
3.	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель
4.	Создание на странице официального сайта МБДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами	Весь период	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте МБДОУ	Старший воспитатель
Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационно-внедрения ФОП ДО				
1.	Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период	Бесперебойный доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам	Заведующие хозяйством
2.	Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок на сайте МБДОУ.	Старший воспитатель Ответственный за ведение официального сайта
3.	Проведение родительских собраний по ознакомлению ФОП ДО	Май 2023	Информирование родительской общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Старший воспитатель Воспитатели дошкольных групп